


ПЛАН

мероприятий (дорожная карта) по созданию и функционированию центров образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» в 2023 году



Директор МКОУ «Средняя школа № 1»
Средняя школа № 1
Т.И. Данилина

№ п/п	Мероприятие	Ответственные	Контрольный показатель	Дата начала	Дата окончания
1.	<p>Издание приказа о создании Центра.</p> <p>Дополнительно:</p> <ul style="list-style-type: none"> - утверждение Положения о деятельности Центра; - назначение руководителя Центра; - разработка и утверждение должностных инструкций сотрудников Центра. 	Данилина Т.И. директор	Приказ директора о создании Центра образования в соответствии с методическими рекомендациями, назначение руководителя Центра, положения о центре образования и плана мероприятий по созданию и открытию.	март 2023 г.	Май 2023 г.
2.	<p>Утверждение медиаплана по информационному сопровождению создания Центра «Точка роста», в том числе размещение информации на сайте ОО</p>	директор	<p>Проведение для учащихся, педагогов, родителей информационной кампании о проекте и концепции создания Центра</p> <p>образования посредством СМИ и Интернет-ресурсов, социальных сетей.</p> <p>Размещение на официальном сайте действующую страничку «Точка роста» с размещением в ней всех информационных материалов. Презентация проекта «Точка роста» на классных часах, педагогических советах, родительских собраниях</p>	В течение реализации проекта	В течение реализации проекта

3.	Согласование дизайнпроекта и проекта зонирования Центра «Точка роста»	директор	Утвержденный проект зонирования	До 28 марта 2023 года	
4.	Приемка и наладка оборудования и средств обучения	директор руководител центра	Проверка и установка оборудования	Апрель-август 2023 г.	Август 2023 г.
5.	Приведение площадок центра образования «Точка роста» с фирменным стилем «Точка роста» (брендбуком)	директор руководител центра	Проведение ремонтных работ в помещениях МКОУ ООШ дер. Средняя Тойма, предусмотренных для создания центра образования «Точка роста» (в соответствии с согласованными для тиражирования в Кировской области вариантами дизайнпроекта и проектом зонирования центров образования «Точка роста» в Кировской области)	Июль-август 2023 г.	Август 2023 г.
6.	Корректировка основных и дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной направленности и программ внеурочной деятельности, реализуемых на материально-технической базе центра образования «Точка роста»	директор руководител центра зам. директора по УВР	Утверждение дополнительных общеобразовательных программ и программ внеурочной деятельности, планируемых к реализации на базе центра образования «Точка роста»	Июль-август 2023 года	Август 2023 г.

7.	<p>Формирование реестра дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых на материально-технической базе Центра образования «Точка роста»</p>	<p>директор руководителя центра</p>	<p>Утверждение реестра роста, реализуемых на базе центра образования «Точка роста» дополнительных общеобразовательных программ локальным актом МКОУ ООШ дер.Средняя Тойма</p>	<p>Июнь-август 2023 года</p>	<p>Август 2023 г.</p>
8.	<p>Обеспечение 100процентного охвата педагогов и сотрудников центра курсами повышения квалификации, программами переподготовки кадров, в очном и дистанционном форматах</p>	<p>руководитель центра</p>	<p>Курсовая подготовка педагогов</p>	<p>Апрель-декабрь 2023 г.</p>	<p>Декабрь 2023 г.</p>
9.	<p>обеспечения реализации мероприятий по созданию Центра</p>		<p>Согласно графику</p>	<p>Апрель-декабрь 2023 г.</p>	<p>Декабрь 2023 г.</p>
10.	<p>Завершение косметических ремонтов, приведение центра образования «Точка роста» в соответствие брендингу</p>	<p>директор</p>	<p>Отчет директора школы</p>	<p>Август 2023 г.</p>	<p>Август 2023 г.</p>
11.	<p>Разработка графика работы центра образования «Точка роста», расписание занятий в центре, режима занятий МКОУ ООШ дер.Средняя Тойма, в связи с функционированием центра образования «Точка роста» естественно-научной направленности</p>	<p>директор руководитель центра зам. директора по УВР</p>	<p>Утверждение графика работы, расписание занятий центра образования «Точка роста» естественно-научной направленности</p>	<p>Август 2023 г.</p>	<p>До 25.08.2023 г.</p>

12.	Открытие центра образования «Точка роста» естественнонаучной направленности	директор руководитель центра	Информированное освещение в средствах массовой информации мероприятий по открытию центра образования «Точка роста» естественно-научной направленности	Август 2023 г.	До 25.08. 2023 г.
13.	Организация набора учащихся по программам центра образования «Точка роста» естественно-научной направленности на базе МКОУ ООШ дер.Средняя Тойма	зам. директора по УВР	Формирование приказов о зачислении учащихся в центре центра образования «Точка роста» естественно-научной направленности	Сентябрь 2023 г.	Сентябрь 2023 г.
14.	Реализация учебновоспитательных, внеурочных и социкультурных мероприятий в центре образования «Точка роста» естественнонаучной направленности.	зам. директора по УВР	Реализация мероприятий	В течение года	В течение года
15.	Информационное сопровождение работы центра образования «Точка роста» естественно-научной направленности	руководитель центра	Освещение на сайте школы, СМИ, соцсетях (статьи, сюжеты, ролики и т.д.)	Постоянно в течение года	Постоянно в течение года